Приложение № _ к приказу АО «Гидроремонт-ВКК» от __.__.2015г. № __
 Договор субподряда № _________

г. _________							    «_____» _________ 20____г.

Акционерное общество «Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ______________[footnoteRef:1], действующего на основании _________________, с одной стороны, и  [1:  Здесь и далее подчеркиванием обозначен текст Типовой формы, доступный для удаления или редактирования в процессе подготовки договора, так же, как и поля, отмеченные пропусками.] 

________________(_____________) , именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице __________________, действующего на основании _______, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
по результатам проведенной конкурентной процедуры по лоту №_________, что подтверждается Протоколом от «___» _________ 20 __ г.,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Субподрядчик обязуется по заданию Генерального  подрядчика на свой риск, с использованием своих материалов, оборудования, инструмента, выполнить работы по _______________ (далее - «Работы»), а также сдать их результат Генеральному  подрядчику, а Генеральный  подрядчик обязуется создать Субподрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять их результат и уплатить обусловленную Договором стоимость Работ. 
	Субподрядчик обязан за свой счет выполнить также работы, которые хотя прямо и не обозначены в настоящем Договоре, рабочей проектной документации, сметных расчетах, однако являющиеся необходимыми или обычно производящимися для достижения результата работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором. Любые такие работы считаются включенными в состав работ по Договору.  
1.2. Работы подлежат выполнению в отношении следующего имущества: ___________________________________________________________________ 
(в случае выполнения Работ в отношении имущества Заказчика; указываются наименование и внутренний инвентарный номер основного средства. В случае выполнения работ в отношении ряда объектов список основных средств с наименованиями и инвентарными номерами переносится в соответствующее  приложение). 
1.3. Работы должны выполняться Субподрядчиком в строгом соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и Техническим заданием (Приложение № 1) и письменными указаниями Генерального подрядчика, выданными согласно п. 2.2.7. Договора.
1.4. В случае уменьшения объемов работ, стоимости работ по договору со стороны Заказчика (указывается краткое наименование), Генеральный подрядчик вправе в одностороннем порядке уменьшить объемы работ, а  также стоимость работ  по договору, уведомив Субподрядчика за 10 (Десять) календарных дней.
1.5. Работы выполняются для нужд ________________(указывается наименование филиала Общества). 
1.6. Место выполнения Работ: г._________, ул._________, д.__________.
1.7. Работы выполняются Субподрядчиком в следующие сроки:
1.7.1. начало выполнения Работ: «_____» _________ 20 __ г. ;
1.7.2. окончание выполнения Работ: «_____» _________ 20__ г. 
1.8. Работы выполняются поэтапно. Сроки выполнения этапов Работ определяются Календарным графиком выполнения работ (Приложение № 2) в рамках сроков, указанных в п. 1.7 Договора. 
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Генеральный  подрядчик обязан:
2.1.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу назначить представителя для оперативного рассмотрения и решения технических и организационных вопросов, связанных с выполнением Работ.
2.1.2. В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты вступления Договора в силу, но не ранее соответствующего письменного запроса Субподрядчика передать Субподрядчику техническую и иную документацию, необходимую для выполнения Работ, по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2), а также оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью результата Работ, по Акту сдачи приемки оборудования и инструментов (Приложение № 3.3).
2.1.3. Предоставить Субподрядчику в срок, указанный в п. 1.7 Договора, и на основании соответствующих актов сдачи-приемки (Приложение № 3.1) место производства Работ, место (помещение) для складирования материалов и оборудования.
2.1.4. [bookmark: _Ref361334549]Обеспечить Субподрядчику возможность подключения к имеющимся у собственника объекта строительства и/или Генерального подрядчика бытовым источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации для целей выполнения Работ по Договору. 
2.1.5. Ознакомить Субподрядчика с локальными нормативными актами собственника объекта строительства, устанавливающими требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды, правилами пропускного и внутриобъектового режима. 
2.1.6. Принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы на предусмотренных Договором условиях.

2.2. Генеральный  подрядчик  имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Субподрядчиком и другими  субподрядчиками Работ, не вмешиваясь при этом в их оперативно-хозяйственную деятельность.
2.2.2. На круглосуточный доступ к месту производства Работ, месту складирования материалов, оборудования. В случае предоставления Подрядчику отдельного помещения для размещения материалов, оборудования и/или персонала Субподрядчика, осуществлять осмотр такого помещения по первому требованию и в присутствии представителя Субподрядчика. 
2.2.3. Приостанавливать производство Работ   путем  направления   Субподрядчику  соответствующего  письменного    требования  с  указанием  причин  приостановления при обнаружении отступлений от Технического задания, Проектной, Сметной и иной документации, законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, в том числе в случае, указанном в п. 2.2.4 Договора, до устранения таких нарушений или их последствий. Приостановка Работ не влечет права Субподрядчика на продление сроков выполнения Работ, установленных Договором. В случае, когда в результате такой приостановки становится очевидной невозможность завершения Работ в срок, Генеральный  подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 
2.2.4. Приостанавливать производство Рабо путем  направления   Субподрядчику  соответствующего  письменного требования в случае приостановления/расторжения основного договора, заключенного между Генеральным подрядчиком и Заказчиком.  
2.2.5. Изымать пропуска и не допускать на территорию собственника  объекта  строительства работников Субподрядчика и (или) привлеченных им субподрядчиков при выявлении такими  работниками  пропускного и внутриобъектного режима, требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, природоохранного законодательства, на  период  до  принятия  совместного  решения  Сторон  о  возобновлении  допуска. 
2.2.6. Приостановить осуществление платежей, причитающихся Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей (за исключением платежей за выполненные Работы  и  принятые  Генеральным  подрядчиком  Работы), на время устранения Субподрядчиком допущенных им нарушений сроков выполнения Работ, Технического задания и иных условий Договора, требований законодательства Российской Федерации, действующих норм и правил, при этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору, а Субподрядчик не имеет права требовать продления установленных Договором сроков выполнения Работ.
2.2.7. [bookmark: _Ref361319348]Вносить изменения в Техническое задание, за исключением изменений связанных с приемкой выполненных Работ, при условии, если вызываемые этим дополнительные работы не оказывают существенного влияния на стоимость Работ по Договору и/или не меняют характера предусмотренных в Договоре Работ таким образом, что выполнение указаний Генерального подрядчика потребовало бы от Субподрядчика получения отсутствующих у него допусков, разрешений и/или лицензий. В целях внесения соответствующих изменений Генеральный подрядчик обязан направить Субподрядчику письменное распоряжение, обязательное к выполнению Субподрядчиком. Соответствующие изменения оформляются Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к Договору
2.2.8. В случае имеющихся нарушений условий Договора со стороны Субподрядчика и предъявления Генеральным подрядчиком требования об уплате неустойки, Генеральный подрядчик вправе удержать платежи, причитающиеся Субподрядчику, в части или полностью, на сумму неустойки.
2.2.9. В любое время до сдачи Субподрядчиком результата Работ отказаться от исполнения Договора, уплатив Субподрядчику стоимость Работ, выполненных Субподрядчиком до даты получения извещения об отказе Генерального подрядчика от исполнения Договора. 
2.2.10. В случае необходимости приостановки Работ Генеральный подрядчик вправе дать Субподрядчику распоряжение о консервации результата фактически выполненных Работ. Получив указанное распоряжение, Субподрядчик обязан незамедлительно принять все  возможные меры по обеспечению сохранности результата фактически выполненных Работ на период, достаточный для согласования и заключения Сторонами дополнительного соглашения, указанного в п. 2.2.11 Договора. 
2.2.11. Порядок, сроки и стоимость консервации результата фактически выполненных Работ, обеспечивающей его долговременную сохранность, определяются Сторонами в дополнительном соглашении к Договору.
2.2.12. Вносить корректировки в перечень и объем работ, сроки их выполнения.

2.3 Субподрядчик обязан:
2.3.1. На свой риск, своими силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и инструмента, а также оборудования и инструмента Заказчика, передаваемого согласно условиям Договора, выполнить Работы и сдать их результат Генеральному  подрядчику в объеме и с качеством, соответствующим требованиям Договора, Технического задания (Приложение № 1), действующих норм и правил и законодательства Российской Федерации
2.3.2. Принять у Генерального подрядчика место производства Работ, место (помещение) для складирования оборудования и материалов по Акту сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования и материалов (Приложение № 3.1), техническую и иную документацию по Акту сдачи-приемки технической и иной документации (Приложение № 3.2), а также оборудование и инструменты, которые не будут являться составной частью результата Работ по Акту сдачи-приемки оборудования и инструментов (Приложение № 3.3), предоставляемые Генеральным подрядчиком в соответствии с Договором, не позднее даты, указанной в п. 2.1.2 Договора. 
	При приемке места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов, а также оборудования и инструмента Субподрядчик указывает в Акте сдачи-приемки все замечания и недостатки, которые могут повлиять на сроки и результат выполняемых Работ. В случае невыполнения данного требования Субподрядчик лишается права предъявлять какие-либо претензии, в том числе связанные с увеличением объемов выполняемых Работ или сроков их выполнения.
2.3.3. Выдать замечания по технической и иной документации, предоставленной Заказчиком, в течение 3 (трех) дней с даты ее получения. Отсутствие таких замечаний свидетельствует о проверке Субподрядчиком технической и иной документации и лишает Субподрядчика права ссылаться на недостатки данной документации в дальнейшем.
2.3.4. В случае недостаточности для производства Работ источников электроснабжения, водоснабжения или канализации, а также при отсутствии таких источников в месте производства Работ, самостоятельно обеспечить наличие электроэнергии, воды, других необходимых ресурсов, а также утилизацию отходов Субподрядчика. 
2.3.5. Назначить не позднее даты, указанной в п. 2.1.1. Договора, из числа своих работников своего представителя, полномочия которого должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, передаваемой Генеральному  подрядчику не позднее 3 (Трех) дней с даты вступления Договора в силу. Обеспечить присутствие представителя в месте производства Работ в течение всего срока их выполнения.
2.3.6. Обеспечить сохранность переданных Генеральным подрядчиком по Акту сдачи-приемки оборудования, инструмента и помещений, технической и иной документации, а также возвратить их Генеральному подрядчику в первоначальном состоянии с учетом естественного износа и произведенных Субподрядчиком неотделимых улучшений не позднее даты окончания выполнения Работ, либо, в случаях, указанных в п.п. 2.2.3 и 6.4 Договора – не позднее 3 (Трех) дней с даты получения соответствующего требования Генерального подрядчика.
2.3.7. Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, представив перед началом проведения Работ и в составе исполнительной документации копии всех документов, подтверждающих квалификацию персонала, наличие допусков, лицензий и разрешений, необходимых для проведения Работ. Незамедлительно, но в любом случае не позднее рабочего дня, следующего за днем наступлением соответствующего обстоятельства, сообщать Генеральному подрядчику об аннулировании, признании недействительными или утрате силы по другим основаниям каких-либо допусков Субподрядчика, выданных соответствующими саморегулируемыми организациями (СРО), разрешений, согласований или лицензий, необходимых для исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в т.ч. указанных в Приложении № 4 к Договору, а также получить соответствующие допуски, разрешения, согласования или лицензии в срок, обеспечивающий надлежащее исполнение Субподрядчиком условий Договора. 
2.3.8. Если во время выполнения Работ законом или иным нормативным актом будет установлена необходимость для Субподрядчика получить дополнительные допуски, разрешения и/или лицензии, Субподрядчик направит Генеральному подрядчику соответствующее уведомление и в разумный срок получит необходимые допуски, разрешения и/или лицензии. Во избежание сомнений, принятие соответствующего закона или иного нормативного акта не будет рассматриваться для целей Договора как обстоятельство непреодолимой силы, и Субподрядчик не будет иметь права на продление сроков выполнения Работ или увеличение стоимости Работ, если Сторонами письменно не согласовано иное. 
2.3.9. В случаях, установленных правилами пропускного и внутриобъектового режима собственника  объекта  строительства, предварительно согласовать с Генеральным подрядчиком по фамильные списки персонала, задействованного при производстве Работ.
2.3.10. Провести инструктаж персонала, задействованного при производстве Работ, и обеспечить соблюдение им правил эксплуатации электроустановок, правил охраны труда, правил пожарной и промышленной безопасности, экологических, санитарных требований и правил, а также иных нормативных актов и требований локальных нормативных актов собственника  объекта  строительства. 
2.3.11. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами собственника  объекта  строительства и Субподрядчика.
2.3.12. Назначить из числа своих работников лицо, ответственное за соблюдение норм и правил в области охраны труда, техники безопасности, электробезопасности, пожарной и промышленной безопасности в месте производства Работ, предоставив Генеральному подрядчику не позднее 3 дней с даты вступления Договора в силу, заверенную печатью Субподрядчика и подписью уполномоченного лица копию соответствующего приказа Субподрядчика. 
2.3.13. В случае применения контролирующими органами штрафных санкций к Генеральному  подрядчику по фактам нарушения Субподрядчиком требований правил пожарной безопасности, техники безопасности, природоохранного законодательства, сбросов загрязняющих веществ, размещения отходов в не предназначенных для этих целей местах или иных штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, законодательства об охране труда, миграционного законодательства и иных нормативно-правовых актов, возмещать Генеральному подрядчику расходы по уплате таких штрафов в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования.
2.3.14. Предоставить Генеральному подрядчику в полном объеме необходимую для приемки Работ приемо-сдаточную и исполнительную документацию, в том числе: 
· комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесёнными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ; 
· эксплуатационную документацию, сертификаты, технические условия, инструкции, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество смонтированного оборудования и иных материально-технических ресурсов, в том числе полученные от заводов-изготовителей; 
· акты освидетельствования скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общие и специальные журналы производства Работ 
и другую документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Исполнительная документация должна обеспечивать достоверность и полноту сведений о фактически выполненных Работах.
2.3.15. Обеспечить наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых Субподрядчиком материалов, механизмов и оборудования, в месте производства Работ. Копии этих сертификатов, технических паспортов и иных документов должны быть предоставлены Генеральному подрядчику до начала производства Работ, выполняемых с использованием  этих материалов, механизмов и оборудования, а также в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях – в составе исполнительной документации. Субподрядчик обязуется письменно согласовать с Генеральным подрядчиком используемые материалы и оборудование до начала производства Работ в случае, если они не соответствуют технической, проектной и/или сметной документации.
2.3.16. Обеспечивать в месте производства Работ порядок и чистоту, накапливать строительный и бытовой мусор в предназначенных для этого и  указанных  Генеральным  подрядчиком  местах, не допуская переполнения мест его накопления.
2.3.17. В течение 10 (десяти) дней после завершения Работ обеспечить за свой счет уборку места выполнения Работ, вывоз мусора и отходов Субподрядчика, образовавшихся  в  ходе  выполнения  Работ, в места утилизации, за исключением лома черных и цветных металлов. Субподрядчик обязан в течение срока, установленного настоящим пунктом, передать Генеральному подрядчику образовавшийся в ходе выполнения Работ лом черных и цветных металлов в полном объеме.
2.3.18. Выполнять полученные в ходе исполнения Договора указания Генерального подрядчика, если такие указания не противоречат условиям Договора и/или не влекут существенного увеличения объема Работ, как установлено п. 3.10 Договора. Субподрядчик не несет ответственности за возможный ущерб, возникший в результате исполнения указаний Генерального подрядчика, только  если Субподрядчик письменно известил Генерального подрядчика о возможных негативных последствиях исполнения таких указаний в соответствии с п. 2.3.20.1 Договора. 
2.3.19. Субподрядчик не вправе отказаться от выполнения или задержать выполнение письменных указаний Генерального подрядчика в части сокращения объемов Работ, прекращения и/или исключения отдельных видов Работ, кроме случая, указанного в п. 2.3.20.1 Договора. 
2.3.20. Немедленно в письменном виде известить Генерального подрядчика и до получения от него указаний приостановить Работу при обнаружении:
  2.3.20.1. возможных неблагоприятных для Генерального подрядчика последствий выполнения его указаний – в любом случае не позднее момента начала выполнения таких указаний; 
 2.3.20.2. отклонения от требований действующих норм и правил, технической и иной документации, Договора и письменных указаний Генерального подрядчика, независимо от причин возникновения таких отклонений – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения;
 2.3.20.3. любых иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и/или безопасности результата Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок, предусмотренный Договором – в любом случае не позднее следующего рабочего дня после обнаружения.
Невыполнение Субподрядчиком требований настоящего пункта 2.3.20 лишает его права ссылаться на соответствующие обстоятельства, как на основание освобождения или ограничения своей ответственности по Договору.
2.3.21. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения материалов, оборудования и результатов Работ до момента их приемки Генеральным подрядчиком. Нести риск случайной гибели и случайного повреждения помещений и оборудования собственника объекта строительства по причинам, не зависящим от собственника  оборудования и помещений, до момента их передачи  Генеральному подрядчику по Акту сдачи-приемки.
2.3.22. Устранять недостатки и дефекты, выявленные в процессе производства Работ, при приемке выполненных Работ и/или в гарантийный период, а также осуществлять доработки, связанные с несогласованными с Генеральным подрядчиком отступлениями от требований Договора за свой счёт, своими средствами и в сроки, установленные  Генеральным подрядчиком.
2.3.23. В письменном виде уведомлять Генерального подрядчика о необходимости проведения приемки скрытых видов работ. Указанное уведомление должно быть получено Генеральным подрядчиком заблаговременно, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала приемки. В случае, если Субподрядчиком произведено закрытие скрытых работ без освидетельствования их представителем Генерального подрядчика, то Субподрядчик, по указанию Генерального подрядчика, обязан открыть любую часть скрытых работ для их освидетельствования, а затем произвести всю необходимую восстановительную работу за свой счет, за исключением случаев, когда отсутствие освидетельствования было вызвано неявкой представителя Генерального подрядчика, надлежащим образом уведомленного о месте и времени проведения приемки и, одновременно, Генеральным подрядчиком не было обнаружено недостатков скрытых работ.
2.3.24. Освободить Генерального подрядчика от любой ответственности и выплат по всем претензиям, требованиям и судебным искам, предъявляемым субподрядчиками или третьими лицами в связи с выполнением Работ, а также компенсировать любой ущерб, связанный с причинением Субподрядчиком или привлеченными субподрядчиками вреда жизни или здоровью людей, имуществу собственника объекта строительства или третьих лиц, окружающей среде, без какого-либо ограничения размера такого возмещения, включая затраты, связанные с устранением последствий материального ущерба, а именно: затраты на разборку поврежденного имущества, непригодного для дальнейшего использования, и удаление строительного мусора; затраты на оплату профессиональных услуг привлеченных специалистов, если такие услуги необходимы для устранения последствий материального ущерба; дополнительные расходы на оплату работ по ремонту поврежденного имущества в сверхурочное время, ночное время, в официальные праздники и выходные дни, а также транспортные расходы, вызванные срочностью проведения ремонтных работ, в случае, если такой ущерб причинен в результате недостатков выполненных Работ. В случае, когда один или несколько соответствующих рисков были застрахованы Генеральным подрядчиком или в его пользу, возместить ущерб в пользу Генерального подрядчика в части, не подлежащей возмещению по договору (-ам) страхования.
2.3.25. Обеспечить требуемое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Генеральному подрядчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Генеральным подрядчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Генерального подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия. Также субподрядчик обязан обеспечить в месте производства работ наличие разрешений на работу при производстве работ иностранными гражданами. 
2.3.26. В случае предъявления налоговыми органами претензий и требований, связанных с недобросовестностью субподрядчиков (в т.ч. поставщиков оборудования и материалов, любого лица из цепочки субподрядчиков), привлеченных Субподрядчиком к выполнению Работ, компенсировать убытки Генерального подрядчика, вызванные такими претензиями и требованиями.  
2.3.27. Обеспечить требуемое в соответствии с законодательством Российской Федерации согласие физических лиц, персональные данные которых должны быть переданы по Договору Генеральному подрядчику, с такой передачей, а также с осуществляемой Генеральным подрядчиком обработкой, анализом, проверкой и хранением таких персональных данных. По требованию Генерального подрядчика предоставить документы, подтверждающие получение такого согласия. 
2.3.28. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора разработать в соответствии с СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и согласовать в установленном порядке с Генеральным подрядчиком, а также с заинтересованными организациями проект производства работ (ППР). 
2.3.29. Исполнять другие обязанности в соответствии с Договором и законодательством. 

2.4. Субподрядчик имеет право:
2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение Работ.
2.4.2. При необходимости по предварительному письменному согласованию с Генеральным подрядчиком заключать договоры субподряда, неся при этом ответственность за действия субподрядчиков, как за свои собственные. При согласовании привлечения субподрядчиков Субподрядчик представляет Генеральному подрядчику, в том числе, следующую информацию: наименование, адрес, ОГРН, ИНН, КПП субподрядчика; проект договора с субподрядчиком; сведения об объемах выполнения работ; пофамильный перечень персонала субподрядчика, который будет задействован при производстве Работ; копии документов, подтверждающих наличие у субподрядчика и его персонала допусков, лицензий и разрешений, необходимых для выполнения Работ. 
3.2. Иные права и обязанности Сторон:[footnoteRef:2] [2:  Пункт включается в случае необходимости указания дополнительных прав и обязанностей Сторон, не предусмотренных Типовой формой. Противоречие условий данного пункта другим условиям Договора не допускается.] 

2.4.1. ___________________________________________________________
2.4.2. ___________________________________________________________
2.4.3. ___________________________________________________________

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Общая стоимость Работ по Договору (далее – «Цена Договора») составляет _____________ (______________________________) рублей ___ копеек, включая НДС (20%) - _______ (______________________________) рублей ___ копеек / НДС не облагается (уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения №__ от___).
3.2. Стоимость Работ, указанная в п. 3.1 Договора, определена в Графике освоения денежных средств (Приложение № ___). Стоимость Работ, указанная в п. 3.1. Договора, детализируется в Сметной документации (Приложение № 5), является твердой и включает в себя прибыль Субподрядчика, а также все расходы и затраты Субподрядчика на:
3.2.1. закупку, поставку и монтаж, а также пуско-наладочные работы основного и вспомогательного оборудования, материалов, необходимых для выполнения Работ по Договору, включая стоимость необходимых для эксплуатации такого оборудования лицензий;
3.2.2. доставку и разгрузку оборудования и необходимых материалов к месту монтажа (в том числе перемещение по территории собственника  объекта); 
3.2.3. заработную плату;
3.2.4. накладные и командировочные расходы, перемещение персонала Подрядчика; 
3.2.5. подлежащие уплате налоги, сборы и пошлины (в том числе налоги и сборы по таможенному оформлению оборудования и материалов (если применимо); 
3.2.6. все прочие затраты и расходы Субподрядчика, связанные с выполнением Работ и исполнением иных обязательств по Договору, а также все прочие затраты и непредвиденные расходы, которые могут возникнуть у Субподрядчика в течение срока действия Договора. 
3.3. Увеличение стоимости Работ по Договору не требует заключения дополнительного соглашения к Договору только в случае, когда оно вызвано изменением ставки российского НДС.
3.4. В случае выполнения Субподрядчиком объема работ на сумму, меньшую, чем стоимость, указанная в сметной документации, оплата производится за фактически выполненный объем работ, в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), включающими перечень, объем и стоимость работ согласно сметной документации. 
3.5. Любые и все дополнительные  расходы и издержки, понесенные Субподрядчиком в результате задержки со стороны Генерального подрядчика на единовременный период времени до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней, считаются включенными в стоимость работ, даже если задержка произошла по вине Генерального подрядчика.   Просрочка исполнения Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору на единовременный период до 30 (Тридцати) дней или совокупной длительностью до 90 (Девяноста) дней не предоставляет Субподрядчику право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 
Субподрядчик будет иметь право на соразмерное продление срока исполнения своих обязательств, получение компенсации всех разумных и надлежащим образом документально подтвержденных дополнительных расходов, обоснованно понесенных им в результате любой задержки, исключительно при наличии одновременно следующих условий:
· срок задержки составляет единовременно 31 (Тридцать один) день или в совокупности 91 (девяносто один) день и более;
· такие задержки происходят по вине Генерального подрядчика;
· Субподрядчик в каждом отдельном случае, включая первоначальный 30-дневный срок задержки, надлежащим образом и своевременно уведомляет Генерального подрядчика о любых таких задержках, путем направления письменного уведомления;
· исполнение Субподрядчиком своего обязательства обусловлено исполнением обязательств Генеральным подрядчиком согласно Договору (встречное обязательство);
· обязательство Генерального подрядчика, по которому произошла задержка, не является денежным. 
3.6. Оплата по Договору осуществляется  Генеральным  подрядчиком в следующем порядке: 
3.6.1. Авансовый платеж в размере ________% стоимости этапа Работ, что составляет ______________ (___________________) рублей ___ копеек, включая НДС (20%)  _______ (______________________________) рублей ___ копеек, выплачивается не ранее 60 (Шестидесяти) календарных дней, но не позднее 30 (Тридцати) календарных дней до даты начала выполнения соответствующего этапа работ по Договору на основании полученного Генеральным подрядчиком счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом п. 3.6.4 Договора.
Авансовые платежи за последующие этапы Работ в размере ________ (Десяти) % от стоимости соответствующего этапа выплачиваются не ранее, чем за 30 календарных дней до даты начала выполнения соответствующего этапа работ, на основании счета, выставленного Субподрядчиком.  
Авансовые платежи засчитываются в счет оплаты стоимости соответствующих этапов работ.
3.6.2.   Платежи за выполненные этапы работ в размере _____% стоимости этапов Работ производятся в срок не позднее 90 (девяноста) календарных дней с пятого числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) соответствующего этапа Работ, на основании счета, выставленного Субподрядчиком, и с учетом п. 3.6.4 Договора.
3.6.3. Окончательный платеж по договору в размере __________ % от цены Договора, указанной в п. 3.1, выплачивается в течение 30 календарных дней с даты ввода объекта в эксплуатацию и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме КС-14), и с учетом п. 3.6.4 Договора. 
3.6.4. [bookmark: _Ref372747186][bookmark: _Ref372806797]В случае выставления Субподрядчиком счета на сумму меньшую размера предусмотренного Договором платежа, оплата осуществляется по сумме счета. В случае выставления текущего или дополнительных счетов в отношении того же платежа на сумму большую размера предусмотренного Договором платежа, счет к оплате не принимается и должен быть заменен Субподрядчиком независимо от его фактического вручения Генеральному подрядчику. В случае выставления Субподрядчиком счета позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до предусмотренной Договором даты платежа, оплата осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты фактического получения счета. 
3.7. [bookmark: _Ref361834206]Если изменения, указанные в п. 2.2.7 Договора, приводят к существенному увеличению Цены Договора, то Субподрядчик обязан сообщить об этом Генеральному подрядчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного распоряжения. Стороны, при наступлении указанных обстоятельств, согласуют и подпишут дополнительное соглашение к Договору.
3.8. Оплата производится в российских рублях на расчетный счет Субподрядчика, указанный в Договоре или счете Субподрядчика. Обязательство Генерального подрядчика по осуществлению платежа считается исполненным с момента списания денежных средств с расчетного счета  Генерального подрядчика.
3.9. По соглашению Сторон допускаются иные формы расчетов по Договору, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
3.10. Уступка прав (требований), принадлежащих Субподрядчику на основании Договора, допускается только с предварительного письменного согласия Генерального подрядчика. 
3.11. За исключением случая, указанного в п.3.7 Договора, любое  превышение  фактических  объемов  Работ  над  объемами  Работ, предусмотренными  Договором, к  оплате  не принимается  и  считается  включенным  в  Цену  Договора, кроме  случаев, когда  Сторонами  подписано  дополнительное  соглашение  к  Договору  на  увеличение  объемов  Работ  и  Цены  Договора.
3.12. Непредвиденные работы и затраты оплачиваются за фактически выполненные дополнительные работы, на основании утвержденных Генеральным подрядчиком локальных смет, в рамках лимита, предусмотренного Сводным сметным расчетом (Приложение № 3). Компенсация затрат, связанных с выполнением непредвиденных работ, производится на основании подписанных Сторонами актов освидетельствования выполненных работ в размере 100% их стоимости в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты их подписания на основании счета Субподрядчика.
3.13. Индексация Цены Договора не допускается. 
3.14. В случае задержки оплаты работ Заказчиком сроки оплаты, установленные настоящим Договором в отношении соответствующих Работ, сдвигаются на срок задержки, но не более чем на 180 (Сто восемьдесят) календарных дней с даты конечного срока оплаты. Штрафные санкции в случае такого изменения сроков оплаты к Генеральному подрядчику не применяются.
3.15. Стороны пришли к соглашению, что проценты на сумму долга, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ, в рамках исполнения настоящего Договора не начисляются.
4. Порядок сдачи-приемки работ
4.1. Субподрядчик не позднее 5 (Пяти) дней с даты завершения этапа работ, представляет Генеральному подрядчику подписанные со своей стороны Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) соответствующего этапа в 2 (Двух) экземплярах каждый.    
4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, представленных в соответствии с п. 4.1 Договора, Генеральный подрядчик либо подписывает и передает Субподрядчику 1 (Один) экземпляр каждого документа, либо направляет Субподрядчику письменный мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Ведомость замечаний»), в котором отражает недостатки Работ, а также срок на их устранение. 
4.3. Устранение указанных недостатков осуществляется Субподрядчиком своими силами и за свой счет, в срок, указанный в Ведомости замечаний. Указание Генеральным подрядчиком срока новой приемки не влечет переноса установленного Договором срока выполнения Работ и не исключает ответственности Субподрядчика за его нарушение. 
4.4. Повторная приемка выполненных Работ после устранения недостатков, указанных в Ведомости замечаний, осуществляется в порядке, предусмотренном п.п.4.2, 4.3 Договора.
4.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Субподрядчиком работ по устранению недостатков, указанных в Ведомости замечаний, в том числе в случае пропуска срока, установленного Генеральным подрядчиком на их устранение, Генеральный подрядчик имеет право устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Генерального подрядчика, указанные в пункте, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика.
4.6. Досрочное исполнение Субподрядчиком обязательств по Договору возможно только по предварительному письменному согласию Генерального подрядчика.
4.7. Субподрядчик обязан представить Генеральному подрядчику счета-фактуры, выставленные в сроки и оформленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае нарушения Субподрядчиком данного требования он обязан произвести замену счета-фактуры в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования  Генерального подрядчика. В случае непредставления Субподрядчиком в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения авансового платежа счета-фактуры, подтверждающего право Генерального подрядчика на вычет НДС, уплаченного дополнительно к такому авансу, Субподрядчик обязан в тот же срок возвратить Генеральному подрядчику разницу между суммой, фактически перечисленной Генеральным подрядчиком, и суммой соответствующего авансового платежа, взятого без учета НДС.
5. Право собственности и переход рисков
5.1. Риск случайной гибели или повреждения результата Работ, включая материально-технические ресурсы, поставляемые Субподрядчиком, и оборудование, переданное Субподрядчику в монтаж, переходит к Генеральному подрядчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) соответствующего этапа работ. До подписания Сторонами указанного Акта риск случайной гибели или повреждения Объекта, оборудования и материально-технических ресурсов несет Субподрядчик. 
5.2. Право собственности на результат Работ, включая материально-технические ресурсы, переходит к Генподрядчику с момента подписания Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) соответствующего этапа работ.
5.3. Во избежание сомнений, любое одобрение, утверждение, согласование и разрешение Генерального подрядчика, кроме приемки Работ в соответствии с п. 4.1 Договора, не освобождает Субподрядчика от ответственности за недостатки результата Работ или пропуск сроков, установленных Договором.
6. Ответственность сторон
4. 
5. 
6. 
6.1. [bookmark: _GoBack]За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Меры ответственности, предусмотренные Договором, не заменяют мер ответственности, установленных законодательством и должны рассматриваться как дополнительные, если в Договоре прямо не оговорено иное. 
6.2. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению Работ, а также в случае несвоевременного устранения выявленных недостатков результатов Работ, Заказчик вправе потребовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,2 % от Цены Договора за каждый день просрочки.
Уплата неустойки не лишает Генерального подрядчика права требовать от Субподрядчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной предварительной оплаты (аванса).
6.3. В случае нарушения Субподрядчиком или привлеченными им субсубподрядчиками требований охраны труда, пропускного и внутриобъектового режима, пожарной и промышленной безопасности, если они зафиксированы ответственными работниками Генерального подрядчика или уполномоченным государственным органом, Субподрядчик помимо обязательства по возмещению убытков Генерального подрядчика несет ответственность в форме уплаты штрафа в соответствии с Приложением № 6. 
6.4. В случае нарушения Субподрядчиком обязательств по выполнению работ на срок свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора (от исполнения Договора), а также потребовать возмещения убытков. При этом Заказчик также вправе возвратить Субподрядчику имущество (имущественные права) и/или результаты работ, ранее принятые по Договору, и потребовать возврата уплаченных денежных средств. В случае отказа Субподрядчика от приемки такого имущества (имущественных прав) и/или результатов работ, Заказчик вправе передать их в депозит нотариуса с отнесением расходов на счет Субподрядчика
6.5. Если в результате составления и выставления Субподрядчиком счетов-фактур с нарушением порядка и требований, установленных законодательством Российской Федерации, Заказчик понес расходы, связанные с начислением налоговыми органами по такому основанию сумм налога на добавленную стоимость, пеней и налоговых санкций, Субподрядчик обязан компенсировать Генеральному подрядчику сумму таких расходов. Основанием для компенсации являются решения налоговых органов, вынесенные по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма расходов компенсируется Субподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего письменного требования Генерального подрядчика. В случае нарушения Субподрядчиком сроков, предусмотренных п. 4.7. Договора, Заказчик также имеет право требовать от Субподрядчика уплаты штрафа в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей за каждый случай нарушения.
6.6. В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты, установленных разделом 3 Договора (за исключением срока оплаты авансовых платежей), Субподрядчик имеет право требовать от Генерального подрядчика уплаты исключительной неустойки в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки, но, несмотря на любые иные условия, не более 5 (пяти) % от несвоевременно оплаченной суммы. При этом такая неустойка является единственным возмещением объективно оцененных Сторонами возможных убытков Субподрядчика (исключительная неустойка). 
6.7. Неустойка и/или иные штрафные санкции за ненадлежащее исполнение (неисполнение) Генеральным подрядчиком обязательств по внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются. 
В случае нарушения Генеральным подрядчиком сроков оплаты авансовых платежей Субподрядчик имеет право приостановить выполнение Работ по Договору при условии предварительного письменного уведомления Генерального подрядчика о таком приостановлении.
6.8. Обязанность по уплате неустойки, предусмотренной Договором, возникает у любой из Сторон только при условии получения требования другой Стороны. При этом расчет суммы неустойки может быть произведен с даты фактического нарушения обязательств. 
6.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств, обязанности по устранению нарушений или их последствий.
6.10. Во избежание сомнений, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрено иное, любая задержка в реализации права, предоставленного законом или Договором, не означает отказ от такого права и, таким образом, не влечет прекращения возможности реализовать это право в дальнейшем. 
6.11. Ответственность за сохранность и целевое использование полученных от Генерального подрядчика Давальческих материалов и запасных частей несёт Субподрядчик
6.12. Стороны принимают на себя обязательство обеспечить, чтобы при исполнении обязательств по Договору их аффилированные лица, работники или представители не выплачивали, не предлагали выплатить и не разрешали выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым аффилированным лицам, работникам или представителям другой Стороны, а также лицам, аффилированным по отношению к таким работникам или представителям, для оказания влияния на действия или решения соответствующих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные выгоды.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники также не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также любые иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону о таких предположениях в письменной форме. В соответствующем уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить соответствующие материалы, подтверждающие или дающие основание полагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи.
После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Соответствующее подтверждение должно быть направлено другой Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
Каналы связи «Линия доверия» ПАО «РусГидро»: 
Телефон автоответчика:  +7 (495) 710 54 63 и форма обратной связи на сайте http://www.rushydro.ru/
6.13. При предъявлении штрафов или убытков Генеральному подрядчику, со стороны третьих лиц, в том числе собственником объекта строительства, по вине Субподрядчика, в рамках исполнения обязательств по настоящему договору, Субподрядчик возмещает причиненные убытки Генеральному подрядчику в полном размере.
6.14. Независимо от любых других условий Договора до подписания Сторонами документов, указанных в п. 4.1 Договора, Субподрядчик несет установленную Договором ответственность за соответствие результата Работ требованиям Договора, Технического задания, законодательства Российской Федерации и действующих норм и правил.
6.15. В случае изменения в течение срока действия Договора каких-либо собственников (включая конечных бенефициаров) Субподрядчика, а также внесения изменений в документы, упомянутые в настоящем пункте, Субподрядчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней уведомить о таких изменениях Генерального подрядчика в порядке, установленном п.14.7 Договора, представив нотариально заверенные копии документов, подтверждающие такие изменения, а именно:
6.15.1. Для всех юридических лиц, созданных и действующих в соответствии с законодательством Российской Федерации: 
· выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее 1 (одного) месяца до даты подписания Договора, 
а также:
6.15.2. для юридических лиц, зарегистрированных в форме акционерных обществ:
· список владельцев ценных бумаг;
· список аффилированных лиц на последнюю отчетную дату;
· ежеквартальный отчет на последнюю отчетную дату.
6.15.3. для юридических лиц, зарегистрированных в форме обществ с ограниченной ответственностью:
· учредительный договор/договор об учреждении (создании)/решение единственного учредителя о создании; 
· решение (протокол) о приеме новых участников;
· устав.
6.15.4. для юридических лиц, зарегистрированных в форме общественных или религиозных организаций (объединений): 
· учредительный договор или положение;
· решение о создании.
6.15.5. для юридических лиц, зарегистрированных в форме фонда: 
· документ о выборе (назначении) попечительского совета фонда; 
· решение о создании.
6.15.6. для юридических лиц, зарегистрированных в форме некоммерческого партнерства:
· решение и договор о создании. 
6.15.7. для иных организационно-правовых форм юридических лиц - документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, устанавливающие правоспособность и правовой статус юридического лица, а также документы, содержащие сведения об учредителях (участниках, акционерах, товарищах или вкладчиках) или иных лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица. 
6.15.8. Для всех организаций, созданных и действующих в соответствии с законодательством иностранных государств:
· выписка из торгового реестра страны инкорпорации;
· предусмотренные законодательством иностранного государства документы обо всех лицах, способных прямо или косвенно контролировать деятельность юридического лица.
6.15.9. Для всех организаций независимо от страны инкорпорации и при наличии в составе учредителей, участников или иных владельцев доверительных управляющих, номинальных держателей, трастов или иных лиц, не являющихся собственниками – документы, служащие основанием прав таких лиц.
6.15.10. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации – оригинал Согласия на передачу персональных и охраняемых законом данных по утвержденной форме.
6.16. Независимо от любых других положений Договора в случае не предоставления в установленный срок Субподрядчиком документов, указанных в п.6.16 Договора Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления другой Стороне соответствующего уведомления. При этом Договор будет считаться расторгнутым с даты получения Субподрядчиком уведомления о расторжении Договора, но в любом случае – не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты его отправки Генеральным подрядчиком.
6.17. Независимо от любых других положений Договора при досрочном расторжении Договора по основаниям, указанным в п. 6.17 Договора выше, Заказчик оплачивает только те работы, которые были фактически выполнены Субподрядчиком и были приняты Генеральным подрядчиком в порядке, установленном Договором. При этом Субподрядчик обязан незамедлительно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня после получения уведомления о расторжении Договора прекратить любое исполнение по Договору, а также, по требованию Генерального подрядчика не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней возместить все убытки, вызванные досрочным расторжением Договора. 
Субподрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления обязан также вернуть Генеральному подрядчику все ранее переданное Субподрядчику для целей исполнения Договора имущество, которое не было использовано последним до момента получения уведомления о расторжении, а также все суммы, причитающиеся Генеральному подрядчику, в том числе -  ранее перечисленные Генеральным подрядчиком в счет авансов. В случае просрочки возврата Субподрядчиком таких сумм Заказчик имеет право требовать уплаты Субподрядчиком неустойки в размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) от невозвращенной в срок суммы за каждый день просрочки. 
6.18. Во избежание сомнений и независимо от иных положений Договора Субподрядчик настоящим также отказывается от любых прав требования возмещения убытков или ущерба, возникшего у Субподрядчика в связи с расторжением Договора по основаниям, указанным в п.6.17 Договора выше.
6.19. Субподрядчик несет ответственность перед Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком за причиненный ущерб в размере фактически понесенных и документально подтвержденных расходов, произведенных для восстановления нарушенного права, в том числе в части затрат, понесенных Генеральным подрядчиком и/или Заказчиком согласно правилам оптового рынка электроэнергии и мощности в виде положительной разницы между стоимостью электрической энергии, приобретенной для исполнения обязательств перед покупателями, и стоимостью электрической энергии, оплаченной в пользу Генерального подрядчика и/или Заказчика по соответствующим договорам, а также иных расходов (штрафов, пени), связанных с нарушением обязательств по поставке электрической энергии, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Субподрядчиком своих обязательств.
Предусмотренный настоящим пунктом ущерб Генерального подрядчика и/или Заказчика компенсируется Субподрядчиком в полной сумме сверх неустойки.

7. Гарантии качества результата работ
7.1. Гарантия качества на результат Работ действует в течение __ (_______) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) соответствующего этапа работ (далее - «Гарантийный срок»).
7.2. В течение Гарантийного срока Субподрядчик гарантирует соответствие качества результата Работ требованиям, указанным в Договоре,  технической и иной документации, возможность эксплуатации результата Работ в соответствии с его целевым назначением, а также несет безусловную ответственность за обнаруженные недостатки (дефекты).
7.3. В случае обнаружения в течение Гарантийного срока недостатков результата Работ, Генеральный подрядчик направляет Субподрядчику соответствующее письменное уведомление, в котором указывает перечень выявленных недостатков и срок на их устранение. 
7.4. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Устранение недостатков, обнаруженных Генеральным подрядчиком в течение Гарантийного срока, осуществляется Субподрядчиком своими силами, за свой счет и в срок, указанный в уведомлении, направленном Генеральным подрядчиком в соответствии с п. 7.3 Договора.
7.5. Если Субподрядчик не устранит недостатки в срок, установленный в соответствии с п. 7.3 Договора, Генеральный подрядчик вправе устранить их своими силами или силами третьих лиц и потребовать от Субподрядчика возмещения понесенных расходов. Субподрядчик обязан возместить расходы Генерального подрядчика, указанные в настоящем пункте, в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения соответствующего письменного требования Заказчика.
7.6. Гарантийный срок на результат Работ (его часть) увеличивается на тот период времени, в течение которого собственник объекта  строительства  не мог эксплуатировать результат Работ (его часть) вследствие указанных в настоящем разделе недостатков. Гарантийный срок на замененную или отремонтированную составную часть результата Работ устанавливается продолжительностью, указанной в п. 7.1 Договора и начинает исчисляться заново с даты приемки Генеральным подрядчиком работ по устранению недостатков.
7.7. Устранение недостатков, в том числе в рамках срока, установленного в соответствии с п. 7.3 Договора, не освобождает Субподрядчика от ответственности за убытки, причиненные Генеральному подрядчику вследствие наличия таких недостатков. 
8. Исключительные права и патенты
8.1. Субподрядчик гарантирует, что выполнение Работ, предусмотренных Договором, а также передача Генеральному подрядчику их результата не нарушают и не будут нарушать исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.
8.2. Субподрядчик вправе использовать при выполнении Работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только если он получил на это соответствующие разрешения (лицензии) этих лиц. 
8.3. В состав результата Работ по Договору считаются включенными все лицензии и разрешения, необходимые для эксплуатации объекта строительства результата Работ, его технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации в течение установленного срока эксплуатации. 
8.4. Если Генеральному подрядчику будут предъявлены требования, связанные с тем, что при выполнении Работ по Договору Субподрядчиком нарушены исключительные права третьих лиц, Субподрядчик полностью возместит Генеральному подрядчику все убытки, связанные с такими требованиями, включая расходы на юридических консультантов.
8.5. Исключительные права (за исключением личных неимущественных прав автора) на произведения, информацию, программы для ЭВМ, иные объекты, признающиеся объектами исключительных прав, создаваемые в процессе исполнения Субподрядчиком Договора, возникают непосредственно у Генерального подрядчика, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права возникают у Субподрядчика, эти права переходят к Генеральному подрядчику сразу после их возникновения в силу Договора, без оформления каких-либо дополнительных документов, либо, если императивными нормами законодательства Российской Федерации установлено, что такие исключительные права не могут переходить к Генеральному подрядчику в порядке, указанном выше, считается, что Субподрядчик передал Генеральному подрядчику неисключительные права (неисключительную лицензию) без уплаты отчислений за использование прав на интеллектуальную собственность на срок не меньше срока эксплуатации результата Работ в том объеме, который требуется для эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, реконструкции или модернизации результата Работ. В случае выявления в рамках исполнения Договора или результата Работ патентоспособного результата интеллектуальной деятельности, Субподрядчик обязуется сообщить Генеральному подрядчику о данном обстоятельстве не позднее 10 (десяти) дней и в приемлемые для Генерального подрядчика сроки заключить дополнительное соглашение к Договору о порядке регистрации прав Генеральному подрядчику на такой результат интеллектуальной деятельности, без уплаты какого-либо дополнительного вознаграждения. 
9. Конфиденциальность
9.1. Под конфиденциальной информацией (далее – «Информация») для целей Договора понимается любая информация, передаваемая Генеральным подрядчиком Субподрядчику в устной либо документарной форме, в виде электронного файла, в любом другом виде, а также полученная Субподрядчиком самостоятельно в ходе визитов на место производство Работ, иную территорию Генерального подрядчика в процессе проведения переговоров, заключения и исполнения Договора, в отношении которой соблюдаются следующие условия:
· данная Информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность для Генерального подрядчика в силу неизвестности ее третьим лицам;
·  данная Информация не относится к категории общедоступной или обязательной к раскрытию Генеральным подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Условия Договора и сам факт его заключения составляют Информацию в той части, в которой такие обстоятельства не были известны третьим лицам на момент заключения Договора в рамках проводимых  Генеральным подрядчиком закупочных процедур. 
9.3. Информация может содержаться в письмах, отчетах, аналитических материалах, справках, результатах исследований, схемах, графиках, спецификациях и других документах, оформленных как на бумажных, так и на электронных носителях.
9.4. На документ, содержащий Информацию, Генерального подрядчика может быть нанесен гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации.
9.5. Информация, подлежащая сохранению в тайне и неразглашению, может включать в себя, без ограничения приведенным перечнем:
·  финансовую отчетность;
·  учетные регистры бухгалтерского учета;
·  бизнес-планы;  
·  договоры и соглашения, заключаемые или заключенные непосредственно Генеральным подрядчиком либо в его пользу, а также информацию и сведения, содержащиеся в данных договорах и соглашениях;
·  сведения о финансовых, правовых, организационных и других взаимоотношениях между Генеральным подрядчиком и его аффилированными лицами или контрагентами;
·  сведения о находящихся на регистрации товарных знаках Генерального подрядчика, а также об объектах интеллектуальной собственности Генерального подрядчика, сведения о которых не являются опубликованными;
·  сведения о подрядчиках, поставщиках оборудования, сырья и материалов, а также сведения о покупателях продукции  и их аффилированных лицах;
·  сведения об объемах производства и/или реализации продукции и услуг Генерального подрядчика или его аффилированных лиц;
·  материалы обобщения, анализа, оценки, иных действий по обработке вышеуказанной Информации и документов.
9.6. Субподрядчик обязан безусловно обеспечить защиту и сохранение конфиденциальности Информации в течение срока действия Договора и в течение 3 (трех) лет после прекращения его действия, в том числе: 
· не разглашать, не обсуждать содержание, не предоставлять копий, не публиковать и не раскрывать в какой-либо иной форме третьим лицам Информацию без получения предварительного письменного согласия Генерального подрядчика, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
· принимать меры предосторожности, обычно используемые для защиты такого рода информации в деловом обороте, однако, если в организации Субподрядчика используются меры защиты информации, обеспечивающие уровень ее защиты выше, чем тот, который является обычным для существующих условий делового оборота, то Субподрядчик обязан использовать в отношении защиты Информации обычно используемые им меры защиты;
· использовать Информацию исключительно для целей, для которых она был предоставлена; 
· не осуществлять действий (бездействия), результатом которых может быть несанкционированное раскрытие Информации третьим лицам; 
· в случае возникновения угрозы несанкционированного раскрытия Информации, немедленно, но в любом случае не позднее следующего рабочего дня, уведомить об этом Генерального подрядчика, а также обеспечить содействие, которое потребует Генеральный подрядчик для предотвращения несанкционированного раскрытия;
· по требованию Генерального подрядчика уничтожить всю Информацию, которую будет невозможно передать Генеральному подрядчику по его запросу или которая будет находиться на технических средствах Субподрядчика. При этом Генеральный подрядчик признает, что обязательства по возврату или уничтожению не распространяются на копии записей результатов работы компьютера или иной вычислительной машины, а также иных записей, содержащих Информацию, которые были созданы вследствие автоматического архивирования или методики создания резервных копий; 
· раскрывать Информацию только своим работникам, акционерам, членам Совета Директоров и аудиторам только в случае служебной необходимости в объеме, требуемом для исполнения Договора, оставаясь ответственным за действия таких лиц, как за свои собственные;
· не разглашать третьим лицам факта передачи или получения Информации.
9.7. Субподрядчик, нарушивший условия настоящего раздела Договора, возмещает Генеральному подрядчику все понесенные расходы и убытки, вызванные таким нарушением, в течение 10 (десяти) дней с даты получения соответствующего требования.
9.8. Субподрядчик обязуется в договорах с привлеченными  субподрядчиками обеспечить повторение условий Договора в части соблюдения режима конфиденциальности. 
9.9. Условия защиты конфиденциальной информации, представляемой Субподрядчиком Генеральному подрядчику, могут быть урегулированы отдельно заключаемым Сторонами соглашением. 
10. Инсайдерская оговорка
10.1. Субподрядчик также обязуется:
10.1.1. не допускать случаев неправомерного использования инсайдерской информации Заказчика и/или Генерального подрядчика и/или разглашения инсайдерской информации Заказчика и/или Генерального подрядчика, а также принимать все зависящие от него меры для защиты инсайдерской информации Заказчика и/или Генерального подрядчика от неправомерного использования;
10.1.2. ознакомиться с действующей редакцией Положения об инсайдерской информации Заказчика, размещенной на официальном сайте ПАО «РусГидро» в сети Интернет и соблюдать ее требования, а также требования законодательства Российской Федерации об инсайдерской информации и манипулировании рынком.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры, разногласия и требования, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, связанные, в том числе, с его заключением, исполнением, изменением, дополнением, расторжением и действительностью,  разрешаются путем переговоров, а также в претензионном порядке, который является обязательным (срок рассмотрения претензии составляет 30 дней).
11.2. Споры,  которые не были урегулированы Сторонами путем переговоров в течение 30 (Тридцати) дней с даты их возникновения, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном  суде  по  месту  нахождения  Ответчика[footnoteRef:3] [3:  Если Цена Договора превышает 10 000 000 руб.с НДС – в Арбитражном суде города Москвы.] 

12. Форс-мажор
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера обстоятельств, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а именно: стихийные бедствия, пожары, наводнения, землетрясения, военные действия, отраслевые или общенациональные забастовки, гражданские беспорядки, изменения в законодательстве Российской Федерации, а также принятие иных обязательных к исполнению нормативных актов.
12.2. Сторона имеет право ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы только в случае, если такие обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения этой Стороной условий Договора.
12.3. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно, но в любом случае не позднее 5 (Пяти) календарных дней, письменно известить другую Сторону о наступлении и планируемой дате прекращения указанных обстоятельств.
12.4. Не извещение или несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права в дальнейшем ссылаться на их наступление как на основание освобождения или ограничения ответственности по Договору. 
12.5. Письменное уведомление Торгово-промышленной палаты является достаточным подтверждением о действии и длительности обстоятельств непреодолимой силы.
12.6. В случае, если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более 30 (Тридцати) календарных дней или когда при наступлении таких обстоятельств становится ясно, что их последствия будут действовать более этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих сторон альтернативных способов исполнения Договора.
13. Особые положения
13.1. [bookmark: _Ref361337900]Субподрядчик обязуется не привлекать и не допускать привлечения к исполнению обязательств по Договору организации, имеющие признаки недобросовестности, определенные постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее – ВАС РФ) от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды», постановлениями Президиума ВАС РФ от 20.04.2010 № 18162/09 и от 25.05.2010 № 15658/09, согласно которым при оценке необоснованной налоговой выгоды необходимо учитывать не только реальность совершения хозяйственных операций, но также и деловую репутацию и платежеспособность контрагента, риск неисполнения обязательств, наличие у контрагента необходимых для исполнения обязательств ресурсов, и/или соответствующие Критериям оценки рисков, используемым налоговыми органами в процессе отбора объектов для проведения выездных налоговых проверок (утв. приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@ или заменяющий его документ).
13.2. [bookmark: _Ref361337921]Субподрядчик обязуется незамедлительно уведомить Генерального подрядчика о появлении в ходе исполнения  Договора у привлеченных организаций признаков недобросовестности, указанных в п. 13.1. Договора,  а также обеспечить прекращение участия таких организаций в исполнении Договора.
13.3. [bookmark: _Ref361337948]В случае нарушения Субподрядчиком обязательств, установленных в п.п.13.1., 13.2. Договора, Генеральный подрядчик в дополнение к основаниям, предусмотренным Договором, вправе заявить отказ от Договора в одностороннем порядке путем направления уведомления с указанием даты расторжения (далее – Уведомление). Дата расторжения не должна наступать ранее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления Субподрядчиком. Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в Уведомлении при условии, что Генеральный подрядчик не отзовет указанное Уведомление по итогам рассмотрения мотивированных возражений  Субподрядчика до указанной даты расторжения.
13.4. [bookmark: _Ref361337980]При этом Субподрядчик принимает обязательство уплатить Генеральному подрядчику штраф в размере суммы денежных средств, перечисленной организации, отвечающей признакам недобросовестности, а также компенсировать убытки, причиненные Генеральному подрядчику в результате нарушения обязательств, установленных в п.п. 13.1., 13.2.  Договора, сверх суммы штрафа.
13.5. [bookmark: _Ref373244359]Штраф, предусмотренный п. 13.4. Договора, оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования. Генеральный подрядчик вправе предъявить требование об уплате штрафа независимо от расторжения Договора в соответствии с п. 13.3.  Договора.
13.6. [bookmark: _Ref361337992]Генеральный подрядчик вправе приостановить осуществление платежей, причитающихся  Субподрядчику, независимо от наличия оснований и наступления сроков таких платежей, до уплаты штрафа, предусмотренного п. 13.4. Договора, при этом Генеральный подрядчик не будет считаться просрочившим и/или нарушившим свои обязательства по Договору.
13.7. 	Независимо от других положений Договора, обязательства по пунктам 13.4.,13.5.,13.6. продолжают действовать в течение 4 (четырех) лет после окончания срока действия Договора.
14. Заключительные положения
14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с __________ (при необходимости).
14.2. Все приложения, изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме в виде единого документа и подписаны обеими Сторонами, за исключением изменений, предусмотренных п. 14.6. Договора.
14.3. Приложения, изменения и дополнения, оформленные надлежащим образом, являются неотъемлемой частью Договора.
14.4. В случае наличия любых расхождений между основным текстом Договора и текстами приложений к нему, приоритет имеет текст договора.
14.5. Обмен сведениями между Сторонами по любым вопросам, связанным с Договором, включая уведомления и иные сообщения, может осуществляться только в письменной форме. Использование средств факсимильной или электронной связи не допускается, за исключением случаев обмена оперативной информацией, который не влечет возникновения, изменения либо прекращения гражданских прав и обязательств.
14.6. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении реквизитов, указанных в разделе 16 Договора, не позднее 3 (трех) рабочих дней после такого изменения в порядке, установленном п. 14.7 Договора. 
14.7. Документ будет считаться полученным:
14.7.1. в случае вручения лично или отправления по почте заказным письмом, курьерской связью - в дату и время фактического вручения;
14.7.2. в случае передачи по факсимильной или электронной связи - в дату и время отправления, подтвержденного протоколом передачи, распечатанным факсимильным аппаратом отправителя, или отчетом о доставке сообщения. В случае, если передача по факсимильной или электронной связи осуществляется вне обычных рабочих часов получателя, документ будет считаться полученным в 10.00 следующего рабочего дня. Оригиналы документов, направленных с использованием факсимильной связи должны не позднее того же дня направляться с использованием видов связи, указанных в п. 14.7.1 Договора. 
14.8. Субподрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим  лицам без предварительного письменного согласия  Генерального подрядчика.
14.9. Настоящим  стороны выражают свое согласие с тем, что Генеральный подрядчик вправе уступить/перевести свои права и/или обязанности по настоящему договору в пользу Заказчика. При этом Субподрядчик самим фактом заключения настоящего Договора выражает свое согласие на уступку/перевод прав и/или обязанностей в пользу Заказчика. 
14.10. Стороны договорились, что Заказчик имеет возможность предъявления требований и/или претензий непосредственно к Субподрядчику независимо от уступки/перевода прав и/или обязанностей по настоящему Договору в пользу Заказчика. 
14.11. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации. 
14.12. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
15. Список приложений

Приложение № 1 – Техническое задание;
Приложение № 2 – Календарный график выполнения Работ;
Приложение № 3.1 – Форма Акта сдачи-приемки места производства работ, места (помещения) для складирования оборудования и материалов;
Приложение № 3.2 – Форма Акта сдачи-приемки технической и иной документации;
Приложение № 3.3 – Форма Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов.
Приложение № 4 – Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика; 
Приложение № 5 – Сметная документация;
Приложение № 6 – Размер ответственности Субподрядчика за нарушения пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности.

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	
Акционерное общество
«Гидроремонт-ВКК» (АО «Гидроремонт-ВКК»)
_________________________________
(место нахождения)
_________________________________
(почтовый адрес)
_________________________________
(ОГРН)  
_________________________________
(ИНН/КПП)
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона/факса)
_________________________________
(email)
	
_________________________________
(наименование юридического лица)
_________________________________
(место нахождения)
_________________________________
(почтовый адрес)
_________________________________
(ОГРН)
_________________________________
(ИНН/КПП)
_________________________________
(номер расчетного счета)
_________________________________
(наименование банка, в котором
открыт расчетный счет)
_________________________________
(номер корреспондентского счета банка)
_________________________________
(БИК банка)
_________________________________
(номер телефона/факса)
_________________________________
(email)

	
_______________ / _______________ /
м.п.
	
_______________ / _______________ /
м.п.
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Приложение № 1
к договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ











































	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.



Приложение № 2
к договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ











































	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.



Приложение № 3.1
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 

ФОРМА
Акта сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования и материалов

	Акт 
сдачи-приемки места производства работ и/или места (помещения) для складирования оборудования и материалов

г.___________                                                                                              «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял место производства работ _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) и/или место (помещение) для складирования материалов _____________________________ (указываются идентифицирующие признаки) по Договору субподряда №____ от _____.
Место для производства работ и место (помещение) для складирования материалов переданы / передано Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту производства работ:  
____________________________________________________________________________
(указать конкретные претензии или указать «не имеются»).
Претензии Субподрядчика (замечания и недостатки) к месту складирования материалов: 
____________________________________________________________________________
 (указать конкретные претензии или указать «не имеются»).

	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.











	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.




Приложение № 3.2
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки технической и иной документации 

	Акт 
сдачи-приемки технической и иной документации

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующую техническую и иную документацию для выполнения Работ по Договору субподряда №__ от __:
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.
















	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.



Приложение № _ к приказу АО «Гидроремонт-ВКК» от __.__.2015г. № ____



Приложение № 3.3
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


ФОРМА
Акта сдачи-приемки оборудования и инструментов 

	Акт 
сдачи-приемки оборудования и инструментов 

г.___________                                                                                               «_____» _________201_г.

____________________, именуемое далее «Генеральный подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, 
____________________, именуемое далее «Субподрядчик», в лице ________________, действующего на основании ______________, составили настоящий акт о нижеследующем:
Генеральный подрядчик передал Субподрядчику, а Субподрядчик принял следующие оборудование и инструменты (которые не будут являться составной частью результата Работ) для выполнения Работ по Договору субподряда №______ от _____________:

	№п/п
	Оборудование/инструмент
	Характеристика (идентификационные признаки)

	
	
	

	
	
	



Документация передана Субподрядчику в установленный Договором срок (в течение трех рабочих дней с даты заключения Договора). 


	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.













	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.




Приложение № 4
к Договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____


Перечень допусков, разрешений и лицензий Субподрядчика

	№ п/п
	Разрешительный документ
	Дата выдачи, 
кем выдан 
	Разрешаемая деятельность (виды деятельности)
	Начало действия разреши-тельного документа
	Окончание  действия разреши-тельного документа 
	Ограничения (условия) использования разрешительного документа  (осуществления разрешаемой деятельности)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	





























	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.




Приложение № 5
к договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ










































	Генеральный подрядчик:
	Субподрядчик:

	

_______________ / _______________ /
м.п.
	

_______________ / _______________ /
м.п.




Приложение № 6
к договору субподряда
от «____» __________ 20 _ г. № ____ 


Размер ответственности Субподрядчика за нарушения
пропускного и внутриобъектового режима,
требований охраны труда,
пожарной и промышленной безопасности

	Виды нарушений
	Штрафные санкции

	1. Нарушение правил пожарной безопасности (ППБ):
	

	1.1.Нарушение ППБ без возникновения пожара

	- 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 50% по отношению к предыдущему случаю  за каждое следующее нарушение.

	1.2. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, не причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика и/или  Заказчика
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.

	1.3. Нарушение ППБ, ставшее причиной возникновения пожара, причинившего ущерб имуществу Генерального подрядчика и/или  Заказчика
	-  штраф в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей.

	2. Нарушение пропускного и внутриобъектового режима, требований охраны труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, санитарно-эпидемиологических правил и норм 
	- 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения;
- 500 (пятьсот) рублей в случае утраты или приведения в негодность электронного пропуска, выданного Заказчиком. 
- сумма штрафа, установленная настоящим пунктом, увеличивается на 100% по отношению к предыдущему случаю за каждое следующее нарушение.
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